

Santiago de Cali, 23 de diciembre de 2022

Doctor
Fernando Céspedes Martínez
Gerente General
IMPRETICS E.I.C.E.
Ciudad

IMPRETICS E.I.C.E. Rad. CI2022000035

2022-12-23 11:29

Anexos:1 - Folios:13



ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE REGALIAS
REMITE: IMPRETICS E.I.C.E.
REMITENTE: JORGE PIEDRAHITA - SUBGERENCI
DESTINATARIO: FERNANDO CESPEDES - GERENCIA
RADICADA: CLAUDIA MEJIA CARDENAS

Ref. **INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALIAS**

Reciba un cordial saludo,

Respectado Doctor.

Me permito enviar el informe final del seguimiento a proyectos de regalías del año 2022.

Agradecemos comunicar cualquier inquietud al correo institucional controlinterno@impretics.gov.co

Cordialmente,

JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ
Oficina de Control Interno



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 1 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

ASPECTOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO

1. **OBJETIVO:** Evaluar el estado de los proyectos financiados con recursos del SGR y que han sido asignados a la entidad en calidad de ejecutor o interventoría, así como evaluar el cargue oportuno en la plataforma GESPROY por parte del proceso encargado de IMPRETICS E.I.C.E. en cumplimiento del ARTÍCULO 53 de la Ley 2195 de 2022
2. **ALCANCE:** Todos los Proyectos de Regalías en proceso de contratación, ejecución y cierre a la fecha ejecutados y/o operados por IMPRETICS.
3. **CRITERIOS:**
 - Artículo 361 de la Constitución Política de Colombia
 - Ley 1530 de 2012
 - Ley 2056 de 2020
 - Ley 1923 de 2018
 - <https://www.sgr.gov.co>
4. **METODOLOGÍA:** Se Solicitó al área de regalías la información sobre los proyectos de regalías en fase de contratación, ejecución y cierre a la fecha, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Listado detallado código BPIN y nombre de los proyectos.
 - Información del estado de cada uno de los proyectos.
 - Fuentes de Financiación.
 - Valor de cada proyecto informado.
 - Avance físico y financiero de cada proyecto informado.
 - Fecha de cierre planeado en cada proyecto informado.
5. **EQUIPO AUDITOR:** Jorge Arley Piedrahita Rodríguez – Jefe de Control Interno



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 2 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

6. RESUMEN DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno en ejercicio de su función de Evaluación Independiente y en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2022, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, incluyó la realización del seguimiento a Proyectos de Regalías. Este consiste en el desarrollo de un proceso de verificación y observación de este proceso por parte del área de regalías, área responsable del seguimiento a los proyectos, así como del cargue en la plataforma GESPROY, entre otros.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se presenta el seguimiento anual a la ejecución de proyectos con Recursos del Sistema General de Regalías por parte de la Oficina de Control Interno.

El área de regalías de IMPRETICS E.I.C.E. a la fecha de realización del presente seguimiento reportó a esta oficina la ejecución actual de 8 proyectos de los cuales en 6 la entidad cumple el rol de ejecutor y en dos la entidad cumple el rol de la interventoría.

PROYECTO	BPIN	ROL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA DEL VALLE DEL CAUCA	2017000100042	EJECUTOR	53,1%	49,55%
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2018000100098	EJECUTOR	71,32%	67,24%
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN COLABORATIVA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA SUBREGIONAL DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA	2018000100099	EJECUTOR	93,5%	70,27%
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIA 4.0 EN EL MARCO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA	2017000100053	EJECUTOR	99,43%	96,77%



**INFORME DE SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE REGALÍAS**

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 3 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

**LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción**

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2017000100040	EJECUTOR	88,89%	82,42%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL MEDIANTE EL USO DE LAS CTEI COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2021000100196	EJECUTOR	7,7%	39,02%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL DE UN MODELO SOSTENIBLE DE GENERACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE RESIDUOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES (BIOMASA RESIDUAL) EN LA INDUSTRIA PORCÍCOLA EN EL VALLE DEL CAUCA	2018000100096	INTERVENTORIA	56,05%	63,08%
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE NEUROCIENCIA CLINICA Y COMPORTAMENTAL VALLE DEL CAUCA	2018000100059	INTERVENTORIA	78,21%	89,69%

Los valores para ejecutar, por cada proyecto se muestran a continuación:

PROYECTO	BPIN	VALOR SGR	VALOR DE COFINANCIACION	VALOR TOTAL
INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA DEL VALLE DEL CAUCA	2017000100042	\$6.564.945.098,00	\$ -	\$6.564.945.098,00
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2018000100098	\$15.000.000.000,00	\$ -	\$15.000.000.000,00
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN COLABORATIVA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA SUBREGIONAL DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA	2018000100099	\$4.500.000.000,00	\$500.000.000,00	\$5.000.000.000,00
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIA 4.0 EN EL MARCO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA	2017000100053	\$9.600.000.000,00	\$600.000.000,00	\$10.200.000.000,00



**INFORME DE SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE REGALÍAS**

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 4 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

**LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción**

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2017000100040	\$4.954.146.087,00	\$90.000.000,00	\$5.044.146.087,00
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL MEDIANTE EL USO DE LAS CTEI COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2021000100196	\$5.000.000.000,00	\$125.000.000,00	\$5.125.000.000,00
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL DE UN MODELO SOSTENIBLE DE GENERACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE RESIDUOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES (BIOMASA RESIDUAL) EN LA INDUSTRIA PORCÍCOLA EN EL VALLE DEL CAUCA	2018000100096	\$2.583.950.591,00	\$1.226.440.229,00	\$3.810.390.820,00
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE NEUROCIENCIA CLINICA Y COMPORTAMENTAL VALLE DEL CAUCA	2018000100059	\$3.331.491.294,00	\$116.500.000,00	\$3.447.991.294,00

La entidad reporta que cada uno de los proyectos que se encuentran en ejecución, se encuentran en cumplimiento de las actividades y dos de ellos denominados “Fortalecimiento Del Centro De Desarrollo Tecnológico Para La Transformación Digital y la Industria 4.0 En El Marco Del Ecosistema De Innovación Digital Del Valle Del Cauca” identificado con código BPIN 2017000100053 y “ Estudio De Prefactibilidad Para La Creación De Un Centro De Neurociencia Clínica Y Comportamental Valle Del Cauca” identificado con código BPIN 2018000100059 se encuentran en la fase de finalización de actividades para pasar a la fase de cierre del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno pudo verificar que la información suministrada por el área corresponde a la información reportada en la plataforma tecnológica creada por el Departamento Nacional de Planeación para las entidades ejecutoras con el fin de que gestionen los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en tiempo real denominada GESPROY SGR obteniendo los siguientes resultados.



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 5 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

Proyecto: “INCREMENTO DE LA INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA DEL VALLE DEL CAUCA” BPIN 2017000100042

Alcance


Aumentar los niveles de Innovación en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector de la Economía Naranja en el Valle del Cauca

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estatus
21/10/2019	31/03/2023	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	Valor SGR	Aprobado (porcentaje)
\$ 6.564.945.098	\$ 6.564.945.098	No

* CIFras en pesos

[Indicadores Principales de Producción](#) [Historico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 83,20%
- Ejecución financiera: 82,33%



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 6 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

Proyecto: “DESARROLLO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” BPIN 2018000100098

Alcance

Financiar 100 Mypimes del Departamento del Valle del Cauca para incorporar proyectos de innovación en cierre de brechas tecnológicas para impactar el IDC Nacional con respecto al Departamento


Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
29/11/2019	30/01/2023	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	Valor GDP	Aprobado directamente
\$ 15.000.000.000	\$ 15.000.000.000	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto

Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 87,38%
- Ejecución financiera: 82,56%



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 7 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

Proyecto: “INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE INNOVACIÓN COLABORATIVA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL ECOSISTEMA SUBREGIONAL DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA” BPIN 2018000100099


Alcance

INCREMENTAR LOS NIVELES DE COLABORACIÓN INTERORGANIZACIONAL EN EL ECOSISTEMA SUBREGIONAL DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Fecha aprobación:	29/11/2019	Fecha terminación:	30/07/2022	Estado:	TERMINADO
Valor total:	\$ 5.000.000.000	Valor GDP:	\$ 4.500.000.000	Aprobado orçamentaria:	No
* Cifras en pesos					

[Indicadores Principales de Producto](#) [Histórico Estados](#)

Linea de tiempo de ejecución del proyecto



Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 100%
- Ejecución financiera: 100%
- A la fecha el estado de este proyecto es TERMINADO



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 8 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

Proyecto: “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIA 4.0 EN EL MARCO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA” BPIN 2017000100053

Alcance


Incrementar la transformación digital y la transferencia tecnológica de la industria 4.0 en las empresas del Valle del Cauca

Fecha aprobación	Fecha liquidación	Estado
23/09/2019	12/06/2022	CERRADO
Valor total	Valor GPR	Valor aprobado directamente
\$ 10.200.000.000	\$ 9.600.000.000	No

* Cifras en pesos

[Registre Indicadores Principales de Producto](#) [Histórico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 99,9%
- Ejecución financiera: 99,9%
- A la fecha el estado de este proyecto es CERRADO



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 9 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

Proyecto: **“FORTALECIMIENTO DEL CENTRO INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”** BPIN 2017000100040

Alcance


Aumentar en un 0.11% las empresas innovadoras del Departamento del Valle del Cauca

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
13/12/2019	16/10/2022	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	Valor GGR	Aprobado directamente
\$ 5.044.146.087	\$ 4.954.146.087	No

* Cifras en pesos

[Indicadores Principales de Producto](#) [Histórico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 100%
- Ejecución financiera: 94,76%



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 10 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL MEDIANTE EL USO DE LAS CTEI COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” BPIN 2021000100196

Alcance

Generar nuevo conocimiento de alternativas para el aprovechamiento integral de los residuos en la industria porcícola del Valle del Cauca


Fecha aprobación	Fecha terminación	Estatus
21/10/2019	30/04/2023	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	Valor DOP	Aplicado directamente
\$ 3.810.390.820	\$ 2.583.950.591	No

* Cifras en pesos

Registre Indicadores Principales de Producto

Historio Estados

Linea de tiempo de ejecución del proyecto



Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 67,27%
- Ejecución financiera: 69,76%



INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE REGALÍAS

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 11 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción

Proyecto: “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE NEUROCIENCIA CLINICA Y COMPORTAMENTAL VALLE DEL CAUCA” BPIN 2018000100059

Alcance


Identificar las necesidades de investigación sobre temas asociados a la neurociencias clínica y comportamental en el Valle del Cauca, para esto se realizarán diversas investigaciones que permitan caracterizar con base en el análisis sistemático de casos los dominios conductuales, el funcionamiento cerebral y la condición genética de la población.

Fecha aprobación	Fecha cancelación	Estatus
29/11/2019	30/11/2022	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	Valor DOP	Aprobado (Presupuesto)
\$ 3.447.991.294	\$ 3.331.491.294	No

* Cifras en pesos

[Registre Indicadores Principales de Producto](#) [Histórico Estados](#)

Línea de tiempo de ejecución del proyecto



Porcentaje de ejecución según GESPROY

- Ejecución física: 89,59%
- Ejecución financiera: 90,27%

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con las observaciones identificadas durante el ejercicio de verificación y seguimiento al reporte de la información a la plataforma GESPROY de los proyectos de regalías, se concluye que es de vital importancia cumplir con las fechas estipuladas de cierre, así como cumplir con los cronogramas de ejecución de cada uno de ellos.



**INFORME DE SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE REGALÍAS**

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 12 de 12

Seguimiento a: Proceso Comercial y Producción

**LÍDER DEL PROCESO: Luz Stella Betancourt
– Subgerente Comercial y Producción**

8. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda establecer mecanismos de verificación y validación de la ejecución física reportada mensualmente de cada uno de los proyectos de regalías ejecutados por la entidad.
- Se recomienda que el servidor público y/o contratista encargado del proceso de proyectos de regalías cumplan con la normatividad vigente para la publicación de la información en la plataforma GESPROY y de manera oportuna.
- Se recomienda publicar en la pagina web de la entidad, información técnica de los proyectos, su avance físico y financiero, así como mecanismos de contacto para que la ciudadanía pueda solicitar información sobre el proyecto de su interés.

RESPONSABLES:

AUDITOR LÍDER		APROBADO POR	
NOMBRE	NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO	CIUDAD Y FECHA INFORME	
 JORGE ARLEY PIEDRAHITA Jefe de Control Interno	 LUZ STELLA BETANCOURT Subgerente Comercial y Producción	Cali, diciembre 20 de 2022	